




38. REPORTE FOTOGRÁFICO QUE EVIDENCIA LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR CONCEPTO

GOBIERNO MUNICIPAL
2024-2027





CROSS AND WALL
TRANSFORMANDO TU PRESENTE,
CONSTRUYENDO TU FUTURO

JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ

MUCI940116KE5

XICHTENCATL, PRIMERA SECCION 36 A

AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

246 233 0641 - cross_and_wall@outlook.com

OBRA:	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACION MORELOS
CONSISTENTE EN:	PRELIMINARES, EXCAVACIONES EN CEPAS, TUBERIA PEAD DE 12", POZOS DE VISITA, DESCARGAS SANITARIAS
MUNICIPIO:	AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
LOCALIDAD:	AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
CALLE:	CALLE PROLONGACION MORELOS
ENTRE:	CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO

CONTRATO:	FISM2601/003-01
IMPORTE DEL CONTRATADO	\$262,267.66
PROGRAMA:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	01 DE MAYO DE 2026 AL 15 DE MAYO DE 2026
PERIODO DE ESTIMACIÓN:	01 DE MAYO DE 2026 AL 15 DE MAYO DE 2026
NO. DE ESTIMACIÓN	01 (UNO)

5. REPORTE FOTOGRÁFICO

CLAVE:	PRE-1	CONCEPTO:	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA OBRA CON ESTACADO Y TRAZO CONCAL, CADENAMIENTO CON PINTURA EN AEROSOL
--------	-------	-----------	---



ELABORÓ


ING. JESÚS JOAN MUÑOZ CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

ING. GUADALUPE HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
SUPERVISORA DE OBRAS PÚBLICAS DE AMAXAC DE GUERRERO

AUTORIZÓ

ING. ROLANDO PÉREZ OROPEZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE AMAXAC DE GUERRERO



CROSS AND WALL
TRANSFORMANDO TU PRESENTE
CONSTRUYENDO TU FUTURO

JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ

MUCI940116KE5

XICOHTENCATL, PRIMERA SECCION 36 A

AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

246 233 0641 - cross_and_wall@outlook.com

OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN
CALLE PROLONGACION MORELOS
CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, EXCAVACIONES EN CEPAS, TUBERIA PEAD DE 12", POZOS DE VISITA,
DESCARGAS SANITARIAS
MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
LOCALIDAD: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
CALLE: CALLE PROLONGACION MORELOS
ENTRE: CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO

CONTRATO: FISM2601/003-01
IMPORTE DEL CONTRATADO \$262,267.66
PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPA
PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 01 DE MAYO DE 2026 AL 15 DE MAYO DE 2026
PERIODO DE ESTIMACION: 01 DE MAYO DE 2026 AL 15 DE MAYO DE 2026
NO. DE ESTIMACION 01 (UNO)

5. REPORTE FOTOGRAFICO

CLAVE:	TERR-3	CONCEPTO:
		EXCAVACION EN CEPAS CON MEDIOS MECANICOS (RETROEXCAVADORA) EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A 2.50 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO Y MANIOBRAS LOCALES.



ELABORÓ


ING. JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

ING. GUADALUPE HERNANDEZ HERNANDEZ
SUPERVISORA DE OBRAS PUBLICAS DE AMAXAC DE GUERRERO

AUTORIZÓ

ING. ROLANDO PÉREZ OROPEZA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DE AMAXAC DE GUERRERO



CROSS AND WALL
TRANSFORMANDO TU PRESENTE
CONSTRUYENDO TU FUTURO

JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ

MUCI940116KES

XICOHTENCATL, PRIMERA SECCION 36 A

AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

246 233 0641 - cross_and_wall@outlook.com

OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN
CALLE PROLONGACION MORELOS
CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, EXCAVACIONES EN CEPAS, TUBERIA PEAD DE 12", POZOS DE VISITA,
DESCARGAS SANITARIAS
MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
LOCALIDAD: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
CALLE: CALLE PROLONGACION MORELOS
ENTRE: CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO

CONTRATO: FISM2601/003-01
IMPORTE DEL CONTRATADO: \$262,267.86
PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 01 DE MAYO DE 2026 AL 15 DE MAYO DE 2026
PERIODO DE ESTIMACION: 01 DE MAYO DE 2026 AL 15 DE MAYO DE 2026
NO. DE ESTIMACION: 01 (UNO)

5. REPORTE FOTOGRÁFICO

CLAVE: **PRE-11** **CONCEPTO:** CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, DESPALME O DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA HASTA 5 KM DE DISTANCIA, INCLUYE: EQUIPO, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.




ELABORÓ **CROSS AND WALL**
TRANSFORMANDO TU PRESENTE
CONSTRUYENDO TU FUTURO
ING. JESÚS JOAN MUÑOZ CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ **REVISADO**
ING. GUADALUPE HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
SUPERVISORA DE OBRAS PUBLICAS DE AMAXAC DE GUERRERO



GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
AUTORIZADO

AL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
AL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE AMAXAC DE GUERRERO



CROSS AND WALL
TRANSFORMANDO TU PRESENTE
CONSTRUYENDO TU FUTURO

JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ

MUCJ940116KE5

XICOHTENCATL, PRIMERA SECCION 36 A

AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA


246 233 0641 - cross_and_wall@outlook.com

OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE
PROLONGACION MORELOS
CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, EXCAVACIONES EN CEPAS, TUBERIA PEAD DE 12", POZOS DE VISITA,
DESCARGAS SANITARIAS
MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
LOCALIDAD: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
CALLE: CALLE PROLONGACION MORELOS
ENTRE: CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO

CONTRATO: FISM2601/003-01
IMPORTE DEL CONTRATADO: \$262,267.66
PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 01 DE MAYO DE 2026 AL 15 DE MAYO DE 2026
PERIODO DE ESTIMACIÓN: 01 DE MAYO DE 2026 AL 15 DE MAYO DE 2026
NO. DE ESTIMACIÓN: 01 (UNO)

5. REPORTE FOTOGRÁFICO

CLAVE:	SANIT-01	CONCEPTO:
		CAMA DE ARENA EN CEPAS PARA TENDIDO DE TUBERIA PARA DRENAJE SANITARIO. ESPESOR DE 10 CM, INCLUYE: SUMINISTRO DE ARENA A ORILLA DE OBRA, ACARREO Y VACIADO EN CARRETILLA HASTA 20 M, AFINE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.




ELABORÓ:

ING. JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ

REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ:
ING. GUADALUPE HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
SUPERVISORA DE OBRAS PÚBLICAS DE AMAXAC DE GUERRERO

AUTORIZÓ:
ING. ROLANDO PÉREZ OROPEZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE AMAXAC DE GUERRERO



CROSS AND WALL
TRANSFORMANDO TU PRESENTE
CONSTRUYENDO TU FUTURO

JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ

MUCJ940116KE5

XICOHTENCATL, PRIMERA SECCION 36 A

AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

246 233 0641 - cross_and_wall@outlook.com

OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACION MORELOS
CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, EXCAVACIONES EN CEPAS, TUBERIA PEAD DE 12", POZOS DE VISITA, DESCARGAS SANITARIAS
MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
LOCALIDAD: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
CALLE: CALLE PROLONGACION MORELOS
ENTRE: CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO

CONTRATO: FISM2601/003-01
IMPORTE DEL CONTRATADO: \$262,267.66
PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 01 DE MAYO DE 2026 AL 15 DE MAYO DE 2026
PERIODO DE ESTIMACIÓN: 01 DE MAYO DE 2026 AL 15 DE MAYO DE 2026
NO. DE ESTIMACIÓN: 01 (UNO)

5. REPORTE FOTOGRÁFICO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PEAD CORRUGADO DE 12" DE DIAMETRO, INCLUYE: LIGA, LUBRICANTE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

CLAVE:	SANIT-11	CONCEPTO:
--------	----------	-----------



ELABORÓ

ING. JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ

REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ


ING. GUADALUPE HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

SUPERVISORA DE OBRAS PUBLICAS DE AMAXAC DE GUERRERO

AUTORIZÓ

ING. ROLANDO PÉREZ OROPEZA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DE AMAXAC DE GUERRERO



CROSS AND WALL
TRANSFORMANDO TU PRESENTE
CONSTRUYENDO TU FUTURO

JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ

MUCJ940116KE5

XICOHTENCATL, PRIMERA SECCION 36 A

AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

246 233 0641 - cross_and_wall@outlook.com

OBRA:	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACION MORELOS
CONSISTENTE EN:	PRELIMINARES, EXCAVACIONES EN CEPAS, TUBERIA PEAD DE 12", POZOS DE VISITA, DESCARGAS SANITARIAS
MUNICIPIO:	AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
LOCALIDAD:	AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
CALLE:	CALLE PROLONGACION MORELOS
ENTRE:	CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO

CONTRATO:	FISM2601/003-01
IMPORTE DEL CONTRATADO	\$262,267.66
PROGRAMA:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	01 DE MAYO DE 2026 AL 15 DE MAYO DE 2026
PERIODO DE ESTIMACIÓN:	01 DE MAYO DE 2026 AL 15 DE MAYO DE 2026
NO. DE ESTIMACIÓN	01 (UNO)

5. REPORTE FOTOGRÁFICO

CLAVE:	SANIT-36	CONCEPTO:
		INTERCONEXION DE TUBO PEAD DE 12" A POZO EXISTENTE A BASE DE MUROS DE TABIQUE ROJO COMUN, INCLUYE: DEMOLICION DE MURO DE TABIQUE A MANO, CORTE DE TUBO DE CONCRETO, RESANE DE MURO CON MORTERO, AFINE Y TERMINADO SIMILAR AL EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.




ELABORÓ
ING. JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL TRANSFORMANDO TU PRESENTE
CONSTRUYENDO TU FUTURO

REVISÓ

ING. GUADALUPE HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
SUPERVISORA DE OBRAS PÚBLICAS DE AMAXAC DE GUERRERO

02233 0641
AMAXAC DE GUERRERO
AUTORIZÓ

ING. ROLANDO PÉREZ OROPEZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE AMAXAC DE GUERRERO



CROSS AND WALL
TRANSFORMANDO TU PRESENTE
CONSTRUYENDO TU FUTURO

JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ

MUCJ940116KE5

XICOHTENCATL, PRIMERA SECCION 36 A

AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

246 233 0641 - cross_and_wall@outlook.com

OBRA:	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACION MORELOS
CONSISTENTE EN:	PRELIMINARES, EXCAVACIONES EN CEPAS, TUBERIA PEAD DE 12", POZOS DE VISITA, DESCARGAS SANITARIAS
MUNICIPIO:	AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
LOCALIDAD:	AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
CALLE:	CALLE PROLONGACION MORELOS
ENTRE:	CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO

CONTRATO:	FISM2601/003-01
IMPORTE DEL CONTRATADO	\$262,267.66
PROGRAMA:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	01 DE MAYO DE 2026 AL 15 DE MAYO DE 2026
PERIODO DE ESTIMACIÓN:	01 DE MAYO DE 2026 AL 15 DE MAYO DE 2026
NO. DE ESTIMACIÓN	01 (UNO)

5. REPORTE FOTOGRÁFICO

CLAVE:	SANIT-38	CONCEPTO:	SUMINISTRO Y CONEXIÓN DE DESCARGA SANITARIA CON TUBO PEAD DE 6", INCLUYE: HASTA 6 M. DE TUBO, BOTA DE INSERCIÓN, EXCAVACIÓN, SONDEO DE RED, CONEXIÓN DE TUBO NUEVO A DESCARGA DOMICILIARIA EXISTENTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
--------	----------	-----------	--



ELABORÓ

ING. JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL


REVISÓ

ING. GUADALUPE HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
SUPERVISORA DE OBRAS PÚBLICAS DE AMAXAC DE GUERRERO

ORDEN EJECUTIVO

ING. ROLANDO PÉREZ OROPEZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE AMAXAC DE GUERRERO

AUTORIZÓ



CROSS AND WALL
TRANSFORMANDO TU PRESENTE,
CONSTRUYENDO TU FUTURO

JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ

MUCJ940116KE5

XICHTENCATL, PRIMERA SECCION 36 A

AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

246 233 0641 - cross_and_wall@outlook.com

OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACION MORELOS
CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, EXCAVACIONES EN CEPAS, TUBERIA PEAD DE 12", POZOS DE VISITA, DESCARGAS SANITARIAS
MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
LOCALIDAD: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
CALLE: CALLE PROLONGACION MORELOS
ENTRE: CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO

CONTRATO: FISM2601/003-01
IMPORTE DEL CONTRATADO \$262,267.66
PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 01 DE MAYO DE 2026 AL 15 DE MAYO DE 2026
PERIODO DE ESTIMACIÓN: 01 DE MAYO DE 2026 AL 15 DE MAYO DE 2026
NO. DE ESTIMACIÓN 01 (UNO)

5. REPORTE FOTOGRÁFICO

CLAVE:	SANIT-25	CONCEPTO:
		CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA CONICO DE 1.50 A 2.00 M DE ALTURA A BASE DE TABIQUE ROJO COMUN ESPESOR DE 24 CM, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO PULIDO DE CEMENTO. PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE: ESCALONES DE VARILLA DE 5/8" DE DIAMETRO. ELABORACION DE MEDIA CAÑA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL DE POLIETILENO SOBRE MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:4, DIAMETRO INTERIOR DE DESPLANTE DE 1.20 M, DIAMETRO DE BOCA 0.60 M, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.




AMAXAC

ELABORÓ

ING. JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ
ING. GUADALUPE HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
SUPERVISORA DE OBRAS PUBLICAS DE AMAXAC DE GUERRERO

AUTORIZÓ
ING. ROLANDO PÉREZ OROPEZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE AMAXAC DE GUERRERO



CROSS AND WALL
TRANSFORMANDO TU PRESENTE
CONSTRUYENDO TU FUTURO

JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ

MUCJ940116KE5

XICOHTENCATL, PRIMERA SECCION 36 A

AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

246 233 0641 - cross_and_wall@outlook.com

OBRA:	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACION MORELOS
CONSISTENTE EN:	PRELIMINARES, EXCAVACIONES EN CEPAS, TUBERIA PEAD DE 12", POZOS DE VISITA, DESCARGAS SANITARIAS
MUNICIPIO:	AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
LOCALIDAD:	AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
CALLE:	CALLE PROLONGACION MORELOS
ENTRE:	CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO

CONTRATO:	FISM2601/003-01
IMPORTE DEL CONTRATADO	\$262,267.66
PROGRAMA:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	01 DE MAYO DE 2026 AL 15 DE MAYO DE 2026
PERIODO DE ESTIMACIÓN:	01 DE MAYO DE 2026 AL 15 DE MAYO DE 2026
NO. DE ESTIMACIÓN	01 (UNO)

5. REPORTE FOTOGRÁFICO

RELLENO COMPACTADO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN CAPAS DE 20 CM CON BAILARINA, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PARA RELLENO HASTA 20 METROS DE TIRO EN CARRETILLA, HUMECTADO CON AGUA PARA SU COMPACTACION, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

CLAVE:	TERR-9	CONCEPTO:
--------	--------	-----------



ELABORÓ


ING. JESÚS JOAN MUÑOZ CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

ING. GUADALUPE HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
SUPERVISORA DE OBRAS PÚBLICAS DE AMAXAC DE GUERRERO

ING. ROLANDO PÉREZ OROPEZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE AMAXAC DE GUERRERO

AUTORIZÓ



CROSS AND WALL
TRANSFORMANDO TU PRESENTE
CONSTRUYENDO TU FUTURO

JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ

MUCJ940116KE5

XICHTENCATL, PRIMERA SECCION 36 A

AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

246 233 0641 - cross_and_wall@outlook.com

OBRA:	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACION MORELOS
CONSISTENTE EN:	PRELIMINARES, EXCAVACIONES EN CEPAS, TUBERIA PEAD DE 12", POZOS DE VISITA, DESCARGAS SANITARIAS
MUNICIPIO:	AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
LOCALIDAD:	AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
CALLE:	CALLE PROLONGACION MORELOS
ENTRE:	CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO

CONTRATO:	FISM2601/003-01
IMPORTE DEL CONTRATADO	\$262,267.66
PROGRAMA:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	01 DE MAYO DE 2026 AL 15 DE MAYO DE 2026
PERIODO DE ESTIMACIÓN:	01 DE MAYO DE 2026 AL 15 DE MAYO DE 2026
NO. DE ESTIMACIÓN	01 (UNO)

5. REPORTE FOTOGRÁFICO

LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA DURANTE EL PROCESO PARA SU ENTREGA FINAL, INCLUYE: CARGA Y ACARREO DE BASURAY MATERIAL SOBRIANTE HASTA A 1 KM FUERA DE LA OBRA.

CLAVE:	PRE-2	CONCEPTO:
--------	-------	-----------



ELABORÓ

ING. JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

ING. GUADALUPE HERNANDEZ HERNÁNDEZ
SUPERVISORA DE OBRAS PUBLICAS DE AMAXAC DE GUERRERO

AUTORIZÓ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DE AMAXAC DE GUERRERO



CROSS AND WALL
TRANSFORMANDO TU PRESENTE,
CONSTRUYENDO TU FUTURO

JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ

MUCJ940116KE5

XICOHTENCATL, PRIMERA SECCION 36 A

AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

246 233 0641 - cross_and_wall@outlook.com

OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN
CALLE PROLONGACION MORELOS
CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, EXCAVACIONES EN CEPAS, TUBERIA PEAD DE 12", POZOS DE VISITA,
DESCARGAS SANITARIAS
MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
LOCALIDAD: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
CALLE: CALLE PROLONGACION MORELOS
ENTRE: CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO

CONTRATO: FISM2601/003-01
IMPORTE DEL CONTRATADO \$262,267.66
PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPIA
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 01 DE MAYO DE 2026 AL 15 DE MAYO DE 2026
PERIODO DE ESTIMACIÓN: 01 DE MAYO DE 2026 AL 15 DE MAYO DE 2026
NO. DE ESTIMACIÓN 01 (UNO)

5. REPORTE FOTOGRÁFICO

TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA OBRA CON ESTACADO Y TRAZO CONCAL, CADENAMIENTO CON PINTURA EN AEROSOL

CLAVE: **PRE-1** **CONCEPTO:**




ELABORÓ
ING. JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ
ING. GUADALUPE HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
SUPERVISORA DE OBRAS PUBLICAS DE AMAXAC DE GUERRERO



AUTORIZÓ
ING. ROLANDO PÉREZ OROPEZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE AMAXAC DE GUERRERO



CROSS AND WALL
TRANSFORMANDO TU PRESENTE,
CONSTRUYENDO TU FUTURO

JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ

MUCJ940116KE5

XICOHTENCATL, PRIMERA SECCION 36 A

AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

246 233 0641 - cross_and_wall@outlook.com

OBRA:	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE
CONSISTENTE EN:	PROLONGACION MORELOS
MUNICIPIO:	PRELIMINARES, EXCAVACIONES EN CEPAS, TUBERIA PEAD DE 12", POZOS DE VISITA, DESCARGAS SANITARIAS
LOCALIDAD:	AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
CALLE:	AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
ENTRE:	CALLE PROLONGACION MORELOS
	CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO

CONTRATO:	FISM2601/003-01
IMPORTE DEL CONTRATADO	\$262,267.66
PROGRAMA:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	01 DE MAYO DE 2026 AL 15 DE MAYO DE 2026
PERIODO DE ESTIMACIÓN:	01 DE MAYO DE 2026 AL 15 DE MAYO DE 2026
NO. DE ESTIMACIÓN	01 (UNO)

5. REPORTE FOTOGRÁFICO

CLAVE:	TERR-3	CONCEPTO:	EXCAVACION EN CEPA CON MEDIOS MECANICOS (RETROEXCAVADORA) EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A 2.50 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO Y MANIOBRAS LOCALES.
--------	--------	-----------	--



ELABORÓ


ING. JESÚS JOAN MUÑOZ CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

ING. GUADALUPE HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
SUPERVISORA DE OBRAS PÚBLICAS DE AMAXAC DE GUERRERO

ING. ROLANDO PÉREZ OROPEZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE AMAXAC DE GUERRERO

AUTORIZÓ



JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ

MUCJ940116KE5

XICOHTENCATL, PRIMERA SECCION 36 A

AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

246 233 0641 - cross_and_wall@outlook.com

CROSS AND WALL
TRANSFORMANDO TU PRESENTE,
CONSTRUYENDO TU FUTURO

OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN
CALLE PROLONGACION MORELOS
CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, EXCAVACIONES EN CEPAS, TUBERIA PEAD DE 12", POZOS DE VISITA,
DESCARGAS SANITARIAS
MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
LOCALIDAD: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
CALLE: CALLE PROLONGACION MORELOS
ENTRE: CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO

CONTRATO: FISM2601/003-01
IMPORTE DEL CONTRATADO \$262,267.66
PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 01 DE MAYO DE 2026 AL 15 DE MAYO DE 2026
PERIODO DE ESTIMACIÓN: 01 DE MAYO DE 2026 AL 15 DE MAYO DE 2026
NO. DE ESTIMACIÓN 01 (UNO)

5. REPORTE FOTOGRÁFICO

CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, DESPALME O DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA HASTA 5 KM DE DISTANCIA, INCLUYE: EQUIPO, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.


CLAVE: **PRE-11** **CONCEPTO:**



ELABORÓ **CROSS AND WALL**
TRANSFORMANDO TU PRESENTE,
CONSTRUYENDO TU FUTURO
ING. JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ
ING. GUADALUPE HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
SUPERVISORA DE OBRAS PÚBLICAS DE AMAXAC DE GUERRERO

AUTORIZÓ
ING. JUAN PÉREZ OROPEZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE AMAXAC DE GUERRERO



CROSS AND WALL
TRANSFORMANDO TU PRESENTE
CONSTRUYENDO TU FUTURO

JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ

MUCJ940116KE5

XICOHTENCATL, PRIMERA SECCION 36 A

AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

246 233 0641 - cross_and_wall@outlook.com

OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACION MORELOS
CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, EXCAVACIONES EN CEPAS, TUBERIA PEAD DE 12", POZOS DE VISITA, DESCARGAS SANITARIAS
MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
LOCALIDAD: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
CALLE: CALLE PROLONGACION MORELOS
ENTRE: CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO

CONTRATO: FISM2601/003-01
IMPORTE DEL CONTRATADO: \$262,267.66
PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 01 DE MAYO DE 2026 AL 15 DE MAYO DE 2026
PERIODO DE ESTIMACIÓN: 01 DE MAYO DE 2026 AL 15 DE MAYO DE 2026
NO. DE ESTIMACIÓN: 01 (UNO)

5. REPORTE FOTOGRAFICO

CLAVE:	APOT-000	CONCEPTO:
		CAMA DE ARENA EN CEPAS PARA TENDIDO DE TUBERIA PARA AGUA POTABLE, ESPESOR DE 10 CM, INCLUYE: SUMINISTRO DE ARENA A ORILLA DE OBRA, ACARREO Y VACIADO EN CARRETILLA HASTA 20 M, AFINE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.



ELABORÓ


ING. JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

ING. GUADALUPE HERNANDEZ HERNÁNDEZ
SUPERVISORA DE OBRAS PÚBLICAS DE AMAXAC DE GUERRERO

AUTORIZÓ

ING. ROLANDO PÉREZ OROPEZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE AMAXAC DE GUERRERO



CROSS AND WALL
TRANSFORMANDO TU PRESENTE
CONSTRUYENDO TU FUTURO

JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ

MUCJ940116KE5

XICOHTENCATL, PRIMERA SECCION 36 A

AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

246 233 0641 - cross_and_wall@outlook.com

OBRA:	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACION MORELOS
CONSISTENTE EN:	PRELIMINARES, EXCAVACIONES EN CEPAS, TUBERIA PEAD DE 12", POZOS DE VISITA, DESCARGAS SANITARIAS
MUNICIPIO:	AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
LOCALIDAD:	AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
CALLE:	CALLE PROLONGACION MORELOS
ENTRE:	CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO

CONTRATO:	FISM2601/003-01
IMPORTE DEL CONTRATADO	\$262,267.66
PROGRAMA:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	01 DE MAYO DE 2026 AL 15 DE MAYO DE 2026
PERIODO DE ESTIMACIÓN:	01 DE MAYO DE 2026 AL 15 DE MAYO DE 2026
NO. DE ESTIMACIÓN	01 (UNO)

5. REPORTE FOTOGRÁFICO

CLAVE:	APOT-005	CONCEPTO:	SUMINISTRO Y CONEXION DE TUBO HIDRAULICO DE PVC RD-26 DE DIAMETRO 2", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y PRUEBAS HIDRAULICAS.
--------	----------	-----------	---



ELABORÓ

ING. JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

ING. GUADALUPE HERNANDEZ HERNÁNDEZ
SUPERVISORA DE OBRAS PUBLICAS DE AMAXAC DE GUERRERO

AUTORIZÓ
ING. ROLANDO PÉREZ OROPEZA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DE AMAXAC DE GUERRERO



CROSS AND WALL
TRANSFORMANDO TU PRESENTE
CONSTRUYENDO TU FUTURO

JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ

MUCI940116KE5

XICOHTENCATL, PRIMERA SECCION 36 A

AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

246 233 0641 - cross_and_wall@outlook.com

OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACION MORELOS
CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, EXCAVACIONES EN CEPAS, TUBERIA PEAD DE 12", POZOS DE VISITA, DESCARGAS SANITARIAS
MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
LOCALIDAD: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
CALLE: CALLE PROLONGACION MORELOS
ENTRE: CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO

CONTRATO: FISM2601/003-01
IMPORTE DEL CONTRATADO \$262,267.66
PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 01 DE MAYO DE 2026 AL 15 DE MAYO DE 2026
PERIODO DE ESTIMACIÓN: 01 DE MAYO DE 2026 AL 15 DE MAYO DE 2026
NO. DE ESTIMACIÓN 01 (UNO)

5. REPORTE FOTOGRÁFICO

SUMINISTRO Y CONEXION DE TAPON CAMPANA HIDRAULICO DE PVC RD-26 DE 2", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

CLAVE: **APOT-35** **CONCEPTO:**



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
AUTORIZÓ


ELABORÓ

REVISÓ

ING. GUADALUPE HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
SUPERVISORA DE OBRAS PÚBLICAS DE AMAXAC DE GUERRERO

ING. ROLANDO PÉREZ OROPEZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE AMAXAC DE GUERRERO

ING. JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL
TRANSFORMANDO TU PRESENTE
CONSTRUYENDO TU FUTURO



CROSS AND WALL
TRANSFORMANDO TU PRESENTE
CONSTRUYENDO TU FUTURO

JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ

MUCI940116KE5

XICOHTENCATL, PRIMERA SECCION 36 A

AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

246 233 0641 - cross_and_wall@outlook.com

OBRA:	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE
CONSISTENTE EN:	PROLONGACION MORELOS PRELIMINARES, EXCAVACIONES EN CEPAS, TUBERIA PEAD DE 12", POZOS DE VISITA, DESCARGAS SANITARIAS
MUNICIPIO:	AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
LOCALIDAD:	AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
CALLE:	CALLE PROLONGACION MORELOS
ENTRE:	CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO

CONTRATO:	FISM2601/003-01
IMPORTE DEL CONTRATADO	\$262,267.66
PROGRAMA:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	01 DE MAYO DE 2026 AL 15 DE MAYO DE 2026
PERIODO DE ESTIMACIÓN:	01 DE MAYO DE 2026 AL 15 DE MAYO DE 2026
NO. DE ESTIMACIÓN	01 (UNO)

5. REPORTE FOTOGRÁFICO

SUMINISTRO Y CONEXION DE CODO HIDRAULICO DE PVC RD-26 DE 2"X45, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

CLAVE:	APOT-014	CONCEPTO:
--------	----------	-----------



ELABORÓ

ING. JESÚS JOAN MUÑOZ CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ


ING. GUADALUPE HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
SUPERVISORA DE OBRAS PÚBLICAS DE AMAXAC DE GUERRERO

OBRA PÚBLICA

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO

AUTORIZÓ

ING. ROLANDO PÉREZ OROPEZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE AMAXAC DE GUERRERO



CROSS AND WALL
TRANSFORMANDO TU PRESENTE
CONSTRUYENDO TU FUTURO

JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ

MUCJ940116KE5

XICHTENCATL, PRIMERA SECCION 36 A

AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

246 233 0641 - cross_and_wall@outlook.com

OBRA:	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACION MORELOS
CONSISTENTE EN:	PRELIMINARES, EXCAVACIONES EN CEPAS, TUBERIA PEAD DE 12", POZOS DE VISITA, DESCARGAS SANITARIAS
MUNICIPIO:	AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
LOCALIDAD:	AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
CALLE:	CALLE PROLONGACION MORELOS
ENTRE:	CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO

CONTRATO:	FISM2601/003-01
IMPORTE DEL CONTRATADO	\$262,267.66
PROGRAMA:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	01 DE MAYO DE 2026 AL 15 DE MAYO DE 2026
PERIODO DE ESTIMACIÓN:	01 DE MAYO DE 2026 AL 15 DE MAYO DE 2026
NO. DE ESTIMACIÓN	01 (UNO)

5. REPORTE FOTOGRAFICO

CLAVE:	APOT-001	CONCEPTO:	CONEXIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE EN LÍNEA DE PVC RD26 DE 2", INCLUYE: HIDROTOMA DE 2" X 1/2", CONECTOR DE BRONCE DE 1/2", ABRAZADERAS SIN FIN DE 1/2", 3 M. DE POLIDUCTO DE 1/2" COLOR NEGRO, EXCAVACIÓN, RELLENO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
--------	----------	-----------	---




ELABORÓ
ING. JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL

CROSS AND WALL
TRANSFORMANDO TU PRESENTE
CONSTRUYENDO TU FUTURO

REVISÓ
ING. GUADALUPE HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
SUPERVISORA DE OBRAS PUBLICAS DE AMAXAC DE GUERRERO

AUTORIZÓ
ING. ROLANDO PÉREZ OROPEZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE AMAXAC DE GUERRERO



CROSS AND WALL
TRANSFORMANDO TU PRESENTE
CONSTRUYENDO TU FUTURO

JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ

MUCI940116KE5

XICOHTENCATL, PRIMERA SECCION 36 A

AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

246 233 0641 - cross_and_wall@outlook.com

OBRA:	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACION MORELOS
CONSISTENTE EN:	PRELIMINARES, EXCAVACIONES EN CEPAS, TUBERIA PEAD DE 12", POZOS DE VISITA, DESCARGAS SANITARIAS
MUNICIPIO:	AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
LOCALIDAD:	AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
CALLE:	CALLE PROLONGACION MORELOS
ENTRE:	CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO

CONTRATO:	FISM2601/003-01
IMPORTE DEL CONTRATADO	\$262,267.66
PROGRAMA:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	01 DE MAYO DE 2026 AL 15 DE MAYO DE 2026
PERIODO DE ESTIMACIÓN:	01 DE MAYO DE 2026 AL 15 DE MAYO DE 2026
NO. DE ESTIMACIÓN	01 (UNO)

5. REPORTE FOTOGRÁFICO

CLAVE:	APOT-100	CONCEPTO:	ATRAQUE DE CONCRETO HIDRAULICO RESISTENCIA NORMAL F' C= 150 KG/CM2, DE 0.30 X 0.30 X 0.40 M, PARA TUBO DE 102 MM DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPOS NECESARIOS
--------	----------	-----------	---



ELABORÓ


ING. JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

ING. GUADALUPE HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
SUPERVISORA DE OBRAS PUBLICAS DE AMAXAC DE GUERRERO

AUTORIZÓ

ING. ROLANDO PÉREZ OROPEZA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DE AMAXAC DE GUERRERO



CROSS AND WALL
TRANSFORMANDO TU PRESENTE
CONSTRUYENDO TU FUTURO

JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ

MUCI940116KE5

XICHTENCATL, PRIMERA SECCION 36 A

AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

246 233 0641 - cross_and_wall@outlook.com

OBRA:	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACION MORELOS
CONSISTENTE EN:	PRELIMINARES, EXCAVACIONES EN CEPAS, TUBERIA PEAD DE 12", POZOS DE VISITA, DESCARGAS SANITARIAS
MUNICIPIO:	AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
LOCALIDAD:	AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
CALLE:	CALLE PROLONGACION MORELOS
ENTRE:	CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO

CONTRATO:	FISM2601/003-01
IMPORTE DEL CONTRATADO	\$262,267.66
PROGRAMA:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO:	01 DE MAYO DE 2026 AL 15 DE MAYO DE 2026
PERIODO DE ESTIMACION:	01 DE MAYO DE 2026 AL 15 DE MAYO DE 2026
NO. DE ESTIMACION	01 (UNO)

5. REPORTE FOTOGRÁFICO

RELLENO COMPACTADO DE CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN CAPAS DE HASTA 20 CM CON BAILARINA, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PARA RELLENO HASTA 20 METROS DE TIRO EN CARRETILLA, HUMECTADO CON AGUA PARA SU COMPACTACION, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

CLAVE:	TERR-9	CONCEPTO:
--------	--------	-----------



ELABORÓ

ING. JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL
TRANSFORMANDO TU PRESENTE
CONSTRUYENDO TU FUTURO

REVISÓ

ING. GUADALUPE HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
SUPERVISORA DE OBRAS PUBLICAS DE AMAXAC DE GUERRERO

AMAXAC
GOBIERNO MUNICIPAL
ING. RODRIGO PÉREZ OROPEZA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DE AMAXAC DE GUERRERO


AUTORIZÓ



REPORTE FOTOGRÁFICO QUE EVIDENCIA LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR CONCEPTO EST 02F

GOBIERNO MUNICIPAL
2024-2027





CROSS AND WALL
TRANSFORMANDO TU PRESENTE,
CONSTRUYENDO TU FUTURO

JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ

MUCJ940116KE5

XICHTENCATL, PRIMERA SECCION 36 A

AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

246 233 0641 - cross_and_wall@outlook.com

OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN
CALLE PROLONGACION MORELOS
CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, EXCAVACIONES EN CEPAS, TUBERIA PEAD DE 12", POZOS DE VISITA,
DESCARGAS SANITARIAS

MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
LOCALIDAD: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
CALLE: CALLE PROLONGACION MORELOS
ENTRE: CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO

CONTRATO: FISM2601/003-01
AMPLIACION DEL CONTRATO: FISM2601/003-02
IMPORTE DEL CONTRATADO: \$262,267.66
IMPORTE AMPLIACIÓN DE CONTRATO: \$33,675.39
PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2026
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 01 DE MAYO DE 2026 AL 15 DE MAYO DE 2026
PERIODO DE ESTIMACIÓN: 01 DE MAYO DE 2026 AL 15 DE MAYO DE 2026
NO. DE ESTIMACIÓN: 02F (DOS FINIQUITO)

5. REPORTE FOTOGRÁFICO

RELLENO COMPACTADO DE CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN CAPAS DE HASTA 20 CM CON BAILARINA, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PARA RELLENO HASTA 20 METROS DE TIRO EN CARRETILLA, HUMECTADO CON AGUA PARA SU COMPACTACION, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

CLAVE: **TERR-9** **CONCEPTO:**




ELABORÓ

ING. JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

ING. GUADALUPE HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
SUPERVISORA DE OBRAS PUBLICAS DE AMAXAC DE GUERRERO

AUTORIZÓ
ING. ROLANDO PÉREZ OROPEZA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DE AMAXAC DE GUERRERO



JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ

MUCJ940116KE5

XICOHTENCATL, PRIMERA SECCION 36 A

AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

246 233 0641 - cross_and_wall@outlook.com

CROSS AND WALL
TRANSFORMANDO TU PRESENTE
CONSTRUYENDO TU FUTURO

OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN
CALLE PROLONGACION MORELOS
CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, EXCAVACIONES EN CEPAS, TUBERIA PEAD DE 12", POZOS DE VISITA,
DESCARGAS SANITARIAS
MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
LOCALIDAD: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
CALLE: CALLE PROLONGACION MORELOS
ENTRE: CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO

CONTRATO: FISM2601/003-01
AMPLIACIÓN DEL CONTRATO: FISM2601/003-02
IMPORTE DEL CONTRATADO: \$262,267.66
IMPORTE AMPLIACIÓN DE CONTRATO: \$33,675.39
PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2026
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 01 DE MAYO DE 2026 AL 15 DE MAYO DE 2026
PERIODO DE ESTIMACIÓN: 01 DE MAYO DE 2026 AL 15 DE MAYO DE 2026
NO. DE ESTIMACIÓN: 02F (DOS FINIQUITO)

5. REPORTE FOTOGRÁFICO

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA INFORMATIVA DE PLACA DE LAMINA GALVANIZADA CAL.14 DE 50X35 CM CON VINIL DE ALTA CALIDAD, INCLUYE: CORTES, VINIL, PIJAS,


CLAVE: HERR-070 CONCEPTO: TAQUETES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO



ELABORÓ: JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ
ING. JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ: GUADALUPE HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
ING. GUADALUPE HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
SUPERVISORA DE OBRAS PUBLICAS DE AMAXAC DE GUERRERO

OPRAS PÚBLICAS
AUTORIZO
ING. ROLANDO PÉREZ OROPEZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE AMAXAC DE GUERRERO



CROSS AND WALL
TRANSFORMANDO TU PRESENTE,
CONSTRUYENDO TU FUTURO

JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ

MUCI940116KE5

XICOHTENCATL, PRIMERA SECCION 36 A

AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

246 233 0641 - cross_and_wall@outlook.com

OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN
CALLE PROLONGACION MORELOS
CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, EXCAVACIONES EN CEPAS, TUBERIA PEAD DE 12", POZOS DE VISITA,
DESCARGAS SANITARIAS
MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
LOCALIDAD: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
CALLE: CALLE PROLONGACION MORELOS
ENTRE: CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO

CONTRATO: FISM2601/003-01
AMPLIACION DEL CONTRATO: FISM2601/003-02
IMPORTE DEL CONTRATADO: \$262,267.66
IMPORTE AMPLIACION DE CONTRATO: \$33,675.39
PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2026
PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 01 DE MAYO DE 2026 AL 15 DE MAYO DE 2026
PERIODO DE ESTIMACION: 01 DE MAYO DE 2026 AL 15 DE MAYO DE 2026
NO. DE ESTIMACION: 02F (DOS FINIQUITO)

5. REPORTE FOTOGRÁFICO

APERTURA Y CIERRE DE CALA A CIELO ABIERTO, DE 1X1 M Y 1 M DE PROFUNDIDAD, PARA INSPECCIÓN DEL TERRENO Y UBICACIÓN DE RED DE DRENAJE O AGUA POTABLE, REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS EN SUELO DE TIPO II.

CLAVE: **EXT-01** **CONCEPTO:**




ELABORÓ

JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

ING. GUADALUPE HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
SUPERVISORA DE OBRAS PÚBLICAS DE AMAXAC DE GUERRERO

AUTORIZÓ
ING. ROLANDO PÉREZ OROPEZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE AMAXAC DE GUERRERO



CROSS AND WALL
TRANSFORMANDO TU PRESENTE.
CONSTRUYENDO TU FUTURO

JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ

MUCJ940116KE5

XICOHTENCATL, PRIMERA SECCION 36 A

AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

246 233 0641 - cross_and_wall@outlook.com

OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN
CALLE PROLONGACION MORELOS
CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, EXCAVACIONES EN CEPAS, TUBERIA PEAD DE 12", POZOS DE VISITA,
DESCARGAS SANITARIAS

MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
LOCALIDAD: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
CALLE: CALLE PROLONGACION MORELOS
ENTRE: CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO

CONTRATO: FISM2601/003-01
AMPLIACION DEL CONTRATO: FISM2601/003-02
IMPORTE DEL CONTRATADO: \$262,267.66
IMPORTE AMPLIACIÓN DE CONTRATO: \$33,675.39
PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2026
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 01 DE MAYO DE 2026 AL 15 DE MAYO DE 2026
PERIODO DE ESTIMACIÓN: 01 DE MAYO DE 2026 AL 15 DE MAYO DE 2026
NO. DE ESTIMACIÓN: 02F (DOS FINIQUITO)

5. REPORTE FOTOGRÁFICO

CLAVE: EXT-02 CONCEPTO: DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE DE HASTA 10 CM DE ESPESOR POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL HASTA 20 METROS FUERA DE LA OBRA EN CARRETILLA, ACAMELLONADO DE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.



ELABORÓ: 
ING. JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL
TRANSFORMANDO TU PRESENTE.
CONSTRUYENDO TU FUTURO

REVISÓ: 
ING. GUADALUPE HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
SUPERVISORA DE OBRAS PÚBLICAS DE AMAXAC DE GUERRERO

AUTORIZÓ: 
ING. ROLANDO PÉREZ OROPEZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE AMAXAC DE GUERRERO



CROSS AND WALL
TRANSFORMANDO TU PRESENTE
CONSTRUYENDO TU FUTURO

JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ

MUCJ940116KE5

XICOHTENCATL, PRIMERA SECCION 36 A

AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

246 233 0641 - cross_and_wall@outlook.com

OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN
CALLE PROLONGACION MORELOS
CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, EXCAVACIONES EN CEPAS, TUBERIA PEAD DE 12", POZOS DE VISITA,
DESCARGAS SANITARIAS

MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
LOCALIDAD: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
CALLE: CALLE PROLONGACION MORELOS
ENTRE: CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO

CONTRATO: FISM2601/003-01
AMPLIACIÓN DEL CONTRATO: FISM2601/003-02
IMPORTE DEL CONTRATADO: \$262,267.66
IMPORTE AMPLIACIÓN DE CONTRATO: \$33,675.39
PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2026
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 01 DE MAYO DE 2026 AL 15 DE MAYO DE 2026
PERIODO DE ESTIMACIÓN: 01 DE MAYO DE 2026 AL 15 DE MAYO DE 2026
NO. DE ESTIMACIÓN: 02F (DOS FINIQUITO)

5. REPORTE FOTOGRÁFICO

RETIRO DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EXISTENTE SOBRE CAMA DE ARENA POR MEDIOS MANUALES, CON RECUPERACION DE MATERIAL, INCLUYE: LIMPIEZA DE LAS PIEZAS, APILADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

CLAVE:	EXT-03	CONCEPTO:
--------	--------	-----------



ELABORÓ


ING. JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

ING. GUADALUPE HERNANDEZ HERNANDEZ
SUPERVISORA DE OBRAS PÚBLICAS DE AMAXAC DE GUERRERO

AUTORIZÓ

ING. ROLANDO PÉREZ OROPEZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE AMAXAC DE GUERRERO



JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ

MUCJ940116KE5

XICHTENCATL, PRIMERA SECCION 36 A

AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

246 233 0641 - cross_and_wall@outlook.com

CROSS AND WALL
TRANSFORMANDO TU PRESENTE,
CONSTRUYENDO TU FUTURO

OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN
CALLE PROLONGACION MORELOS
CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, EXCAVACIONES EN CEPAS, TUBERIA PEAD DE 12", POZOS DE VISITA,
DESCARGAS SANITARIAS

MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
LOCALIDAD: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
CALLE: CALLE PROLONGACION MORELOS
ENTRE: CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO

CONTRATO: FISM2601/003-01
AMPLIACION DEL CONTRATO: FISM2601/003-02
IMPORTE DEL CONTRATADO: \$262,267.66
IMPORTE AMPLIACION DE CONTRATO: \$33,675.39
PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2026
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 01 DE MAYO DE 2026 AL 15 DE MAYO DE 2026
PERIODO DE ESTIMACIÓN: 01 DE MAYO DE 2026 AL 15 DE MAYO DE 2026
NO. DE ESTIMACIÓN: 02F (DOS FINIQUITO)

5. REPORTE FOTOGRÁFICO


CLAVE: EXT-04 CONCEPTO: CAMA DE ARENA PARA ASENTAR ADOCRETO DE CUALQUIER TIPO, ESPESOR DE 5 CM, INCLUYE: SUMINISTRO DE ARENA A ORILLA DE OBRA, ACARREO Y VACIADO EN CARRETILLA HASTA 20 M, AFINE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.



ELABORÓ: 
ING. JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ: 
ING. GUADALUPE HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
SUPERVISORA DE OBRAS PÚBLICAS DE AMAXAC DE GUERRERO

AUTORIZÓ: 
ING. ROLANDO PÉREZ OROPEZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE AMAXAC DE GUERRERO



CROSS AND WALL
TRANSFORMANDO TU PRESENTE
CONSTRUYENDO TU FUTURO

JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ

MUCJ940116KE5

XICHTENCATL, PRIMERA SECCION 36 A

AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

246 233 0641 - cross_and_wall@outlook.com

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN
CALLE PROLONGACION MORELOS
PRELIMINARES, EXCAVACIONES EN CEPAS, TUBERIA PEAD DE 12", POZOS DE VISITA,
DESCARGAS SANITARIAS

OBRA:
CONSISTENTE EN:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
CALLE:
ENTRE:

AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
CALLE PROLONGACION MORELOS
CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO

CONTRATO:
AMPLIACION DEL CONTRATO:
IMPORTE DEL CONTRATADO:
IMPORTE AMPLIACION DE CONTRATO:
PROGRAMA:
PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO:
PERIODO DE ESTIMACION:
NO. DE ESTIMACION

FISM2601/003-01
FISM2601/003-02
\$262,267.66
\$33,675.39
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2026
01 DE MAYO DE 2026 AL 15 DE MAYO DE 2026
01 DE MAYO DE 2026 AL 15 DE MAYO DE 2026
02F (DOS FINIQUITO)

5. REPORTE FOTOGRÁFICO

RECOLOCACION DE ADOCRETO EXISTENTE SOBRE CAMA DE ARENA PREVIAMENTE LEVANTADO, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

CLAVE:

EXT-05

CONCEPTO:



ELABORÓ


ING. JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

ING. GUADALUPE HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
SUPERVISORA DE OBRAS PÚBLICAS DE AMAXAC DE GUERRERO

AUTORIZÓ

ING. ROLANDO PÉREZ OROPEZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE AMAXAC DE GUERRERO



CROSS AND WALL
TRANSFORMANDO TU PRESENTE
CONSTRUYENDO TU FUTURO

JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ

MUCJ940116KE5

XICOHTENCATL, PRIMERA SECCION 36 A

AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

246 233 0641 - cross_and_wall@outlook.com

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN
CALLE PROLONGACION MORELOS
PRELIMINARES, EXCAVACIONES EN CEPAS, TUBERIA PEAD DE 12", POZOS DE VISITA,
DESCARGAS SANITARIAS

CONTRATO: FISM2601/003-01
AMPLIACION DEL CONTRATO: FISM2601/003-02
IMPORTE DEL CONTRATADO: \$262,267.66
IMPORTE AMPLIACIÓN DE CONTRATO: \$33,675.39
PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2026
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 01 DE MAYO DE 2026 AL 15 DE MAYO DE 2026
PERIODO DE ESTIMACIÓN: 01 DE MAYO DE 2026 AL 15 DE MAYO DE 2026
NO. DE ESTIMACION 02F (DOS FINIQUITO)

OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN
CONSISTENTE EN: CALLE PROLONGACION MORELOS
MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
LOCALIDAD: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
CALLE: CALLE PROLONGACION MORELOS
ENTRE: CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO

5. REPORTE FOTOGRÁFICO

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE DE BRONCE DE 2" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.


CLAVE: EXT-06
CONCEPTO:



ELABORÓ 
ING. JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ 
ING. GUADALUPE HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
SUPERVISORA DE OBRAS PÚBLICAS DE AMAXAC DE GUERRERO

AUTORIZÓ 
ING. ROLANDO PÉREZ OROPEZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE AMAXAC DE GUERRERO



CROSS AND WALL
TRANSFORMANDO TU PRESENTE
CONSTRUYENDO TU FUTURO

JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ

MUCI940116KE5

XICOHTENCATL, PRIMERA SECCION 36 A

AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

246 233 0641 - cross_and_wall@outlook.com

OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN
CALLE PROLONGACION MORELOS
CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, EXCAVACIONES EN CEPAS, TUBERIA PEAD DE 12", POZOS DE VISITA,
DESCARGAS SANITARIAS

MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
LOCALIDAD: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
CALLE: CALLE PROLONGACION MORELOS
ENTRE: CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO

CONTRATO: FISM2601/003-01
AMPLIACIÓN DEL CONTRATO: FISM2601/003-02
IMPORTE DEL CONTRATADO: \$262,267.66
IMPORTE AMPLIACIÓN DE CONTRATO: \$33,675.39
PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2026
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 01 DE MAYO DE 2026 AL 15 DE MAYO DE 2026
PERIODO DE ESTIMACIÓN: 01 DE MAYO DE 2026 AL 15 DE MAYO DE 2026
NO. DE ESTIMACIÓN: 02F (DOS FINIQUITO)

5. REPORTE FOTOGRÁFICO

REGISTRO HIDRAULICO DE 0.85X0.85 M Y HASTA 1.10 CM DE PROFUNDIDAD, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:4, APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, MARCO Y TAPA DE POLIETILENO. INCLUYE: EXCAVACION Y RELLENO, CAMA DE GRAVA DE 6 CM DE ESPESOR EN EL FONDO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.



ELABORÓ

ING. JESÚS JOAN MUÑOZ CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL

CROSS AND WALL
TRANSFORMANDO TU PRESENTE
CONSTRUYENDO TU FUTURO

REVISÓ

ING. GUADALUPE HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
SUPERVISORA DE OBRAS PÚBLICAS DE AMAXAC DE GUERRERO

OBRA PÚBLICA
AUTORIZO
ING. ROTAN BARRERA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE AMAXAC DE GUERRERO



CROSS AND WALL
TRANSFORMANDO TU PRESENTE
CONSTRUYENDO TU FUTURO

JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ

MUCJ940116KE5

XICOHTENCATL, PRIMERA SECCION 36 A

AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

246 233 0641 - cross_and_wall@outlook.com

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN
CALLE PROLONGACION MORELOS
PRELIMINARES, EXCAVACIONES EN CEPAS, TUBERIA PEAD DE 12", POZOS DE VISITA,
DESCARGAS SANITARIAS

MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
LOCALIDAD: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
CALLE: CALLE PROLONGACION MORELOS
ENTRE: CALLE SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO

CONTRATO: FISM2601/003-01
AMPLIACIÓN DEL CONTRATO: FISM2601/003-02
IMPORTE DEL CONTRATADO: \$262,267.66
IMPORTE AMPLIACIÓN DE CONTRATO: \$33,675.39
PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2026
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 01 DE MAYO DE 2026 AL 15 DE MAYO DE 2026
PERIODO DE ESTIMACIÓN: 01 DE MAYO DE 2026 AL 15 DE MAYO DE 2026
NO. DE ESTIMACIÓN: 02F (DOS FINIQUITO)

FISM2601/003-01
FISM2601/003-02
\$262,267.66
\$33,675.39
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2026

5. REPORTE FOTOGRÁFICO

ELABORACION DE CINTURONES DE CONCRETO SIMPLE CON UN F'C=150 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO DE 3/4" SECCION 15X25 CM, ACABADO PULIDO CON VOLTEADOR, INCLUYE:
CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

CLAVE:

EXT-08

CONCEPTO:



ELABORÓ
ING. JESUS JOAN MUÑOZ CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL

CROSS AND WALL
TRANSFORMANDO TU PRESENTE

REVISÓ
ING. GUADALUPE HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
SUPERVISORA DE OBRAS PUBLICAS DE AMAXAC DE GUERRERO

AUTORIZÓ
ING. ROLANDO PÉREZ OROPEZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE AMAXAC DE GUERRERO